مشروع المتحف المصري الكبير 13-10-2026

«الحضارة التي تحدّت الزمن... تستحق مستقبلًا يليق بها».

(الجزء الخاص بـــا خلود):حارس الزمن — البداية والغموض.

- الجزء الاول:أدم طالب جامعي فى كلية الاثار ذهب الى المتحف المصري اللى فى التحرير لعمل بحث عن الاثار وانبهر بجمال الاثار ودقه النحت و الصناعة و فى المساء جلس يرسم في دفتره تمثال توت عنخ امون و الاثار التي شاهدها ويجمع البيانات لعمل بحثة ويغلبه النعاس .... مقابلة حارس الزمن والحوار عن الاثار .

(الجزء الخاص بـــا مريم):السؤال الذي لا ينام — المشكلة.

- الجزء الثاني: أدم مرشد سياحي في المتحف المصري بالتحرير يعمل وسط مجموعات من السياح يحكي عن تاريخة بكل فخر واعتذار و لكن عنده سؤال ... ترك المصريون القدماء لنا هذه الاثار وماذا سوف نترك نحن ؟؟؟ (المشكلة) .

(الجزء الخاص بـــا محمد) :عودة الملوك — اكتشاف الحل.

- الجزء الثالث: وجود الاثار داخل المتحف بالتحرير جزء منها معروض والأخر محفوظ داخل صناديق ولقطات لقطع الاثار توت عنخ امون في انحاء العالم والبحث عن حل لإظهار هذا التاريخ وما يحمله من عظمه في ابهي صورته للحفاظ علية واستمرارية الحضارة المصرية ونشرها للأجيال القادمة والحفاظ علي هذه المقتنيات النفيسة (الحل) يكمن في فكرة بناء لتجمع هذه الأثار في مكان يليق بها وايقاظ هذه القطع الاثرية بأيدي المتخصصين وحلم عودة الملوك بعد ألاف السنين للالتقاء معا .

(الجزء الخاص بـــ هدى):الأثر الذي لم يولد بعد — المستقبل.

- الجزء الرابع : المتحف المصري وتشيده وبناءة وأدم المرشد والبالغ من العمر85 سنه يتابع فى شغف بناء المتحف و احتفالية نقل المومياوات والافتتاح العالمي ولكن يظل بداخلة نفس السؤال وهو يتحدث مع حفيده ويقلب في دفتره لقد ترك القدماء المصرين لنا هذه الاثار وماذا نترك نحن؟؟ وهنا ياتي دور الحفيد بطرح فكرة توفير أماكن فى عواصم العالم والمولات التجارية العالمية لتجربة ثقافية رقمية متنقلة تنقل حكاية الحضارة المصرية إلى عواصم العالم، وتتيح للزائر استكشاف المتحف باستخدام نظارات الواقع الافتراضي VR مع إمكانية أن الاثار تتحدث عن نفسها والإجابة عن أسئلة السائح.وانتشار الإعلانات عن هذا في الطرقات السريعة والميادين العالمية والنشرات الإخبارية" «المتحف المصري الكبير حول العالم ...رحلة افتراضية إلى قلب الحضارة المصرية»

الجملة الختامية

لقد تركوا لنا تاريخًا خالدًا، ونحن نترك للعالم فرصة أن يعيش هذا التاريخ، ليظل أثر مصر حيًّا في ذاكرة الإنسانية.

الجدول الزمني التنفيذي للمشروع
بداية المشروع
15 أكتوبر 2026
المدة: 20 يوم عمل + فترة احتياطية للمراجعة
تاريخ الإنجاز المستهدف
11 نوفمبر 2026
الفترة الاحتياطية
12–14 نوفمبر

1. خطة العمل اليومية

- المرحلة التاريخ المدة المهام التنفيذية:

1. **الهوية البصرية** 15، 18، 19 أكتوبر 3 أيام اختيار باليت الألوان، تحديد الأسلوب الفني، تصميم الشخصيات الرئيسية وتثبيت ملامحها.
2. **كتابة السيناريو** 20–25 أكتوبر 4 أيام عمل تثبيت الفكرة والحبكة، كتابة الحوار والتعليق الصوتي، تقسيم الفيلم إلى مشاهد، ومراجعة المعلومات التاريخية
3. الاستوري بورد 26–29 أكتوبر 4 أيام رسم اللقطات، تحديد أحجام الكاميرا وزواياها وحركتها، الإضاءة والانتقالات والمؤثرات الصوتية
4. **توليد المشاهد** 1–4 نوفمبر 4 أيام إعداد أوامر التوليد، إنتاج المشاهد، تثبيت شكل الشخصيات بين اللقطات، مراجعة جودة الصور والحركة
5. المونتاج والإخراج 5، 8، 9 نوفمبر 3 أيام ترتيب المشاهد، ضبط الإيقاع، إضافة التعليق الصوتي والموسيقى والمؤثرات، وإدراج العناوين والترجمة
6. إعداد PowerPoint 10–11 نوفمبر يومان عرض فكرة المشروع، أهدافه، مراحل تنفيذه، التصور البصري، نموذج التجربة الافتراضية، والنتائج المتوقعة

الإجمالي 15 أكتوبر–11 نوفمبر 20 يوم عمل تسليم النسخة النهائية للفيلم والعرض التقديمي

ملاحظة: تم احتساب أيام العمل من الأحد إلى الخميس، مع استبعاد الجمعة والسبت. المدة الفعلية تعتمد على سرعة التوليد وعدد المشاهد والمراجعات المطلوبة.

2. توزيع العمل على أسابيع التنفيذ

الأسبوع الأول

15–22 أكتوبر

الهوية البصرية وبداية السيناريو

- اعتماد باليت الألوان والأسلوب الفني.

- تصميم آدم في مراحله العمرية الثلاث، وحارس الزمن، والحفيد.

- كتابة السيناريو والحوار للفصول الأربعة.

نقطة الاعتماد الأولى: الموافقة على الشخصيات والهوية البصرية.

الأسبوع الثاني

25–29 أكتوبر

إغلاق السيناريو وإنتاج الاستوري بورد

- إتمام السيناريو وتثبيت مدة كل فصل.

- إعداد الاستوري بورد بالترتيب الزمني.

- اعتماد اللقطات قبل بدء التوليد.

نقطة الاعتماد الثانية: الموافقة على السيناريو والاستوري بورد.

الأسبوع الثالث

1–5 نوفمبر

توليد المشاهد وبداية المونتاج

- إنتاج مشاهد الفصول الأربعة.

- مراجعة استمرارية ملامح آدم وأعمار الشخصيات.

- البدء في تجميع المشاهد المكتملة.

نقطة الاعتماد الثالثة: مراجعة المشاهد قبل إغلاق النسخة الأولية.

الأسبوع الرابع

8–11 نوفمبر

الإخراج النهائي والعرض التقديمي

- إتمام المونتاج والصوت والترجمة.

- إعداد عرض PowerPoint للمشروع.

- مراجعة الفيلم والعرض، ثم تجهيز ملفات التسليم.

نقطة الاعتماد الرابعة: الموافقة النهائية والتسليم.

3. باليت الألوان المقترحة

لأن المشروع يجمع بين الآثار المصرية القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أقترح لوحة لونية تجمع الذهب والحجر والرمال مع لمسة رقمية معاصرة.



- ذهبي ملكي
- #C6A15B
- أخضر عميق
- #17363B
- حجر رملي
- #D7C4A0
- أسود أثري
- #2B2521
- فيروزي رقمي
- #19A7A0

تُستخدم الألوان الذهبية والرملية في مشاهد الآثار، والأخضر العميق في المشاهد الدرامية، والفيروزي في مشاهد الواقع الافتراضي، حتى تكون للتكنولوجيا هوية بصرية مميزة دون أن تطغى على الحضارة.

4. مخرجات كل مرحلة

قائمة متابعة التسليم

0 من 6

[ ] اعتماد الهوية البصرية وتصميم الشخصيات

موعد التسليم: 19 أكتوبر

[ ] السيناريو النهائي والحوار

موعد التسليم: 25 أكتوبر

[ ] الاستوري بورد المعتمد

موعد التسليم: 29 أكتوبر

[ ] المشاهد المولدة والمراجعة

موعد التسليم: 4 نوفمبر

[ ] الفيلم بعد المونتاج

موعد التسليم: 9 نوفمبر

[ ] عرض PowerPoint النهائي

موعد التسليم: 11 نوفمبر

5. الفترة الاحتياطية

خصصي الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر لإجراء أي تعديلات أخيرة، ومراجعة جودة الملفات، والتأكد من سلامة الصوت والترجمة، وتجهيز نسخة العرض.